



Kontakt

E-Mail: sebastian.scharpf@ibl.uni-stuttgart.de | Tel.: +49 (0)711 685 66 969

Anschrift: Institut für Baubetriebslehre | Pfaffenwaldring 7, 70569 Stuttgart

Dipl.-Wirt.-Ing.
**Sebastian
Scharpf**

Entwicklung von
Projektmanagement-
leistungen für komplexe
Bauprojekte bei
Integrierter
Projektentwicklung

Ausgangslage

- International zunehmend Verbreitung Integrierter Projektentwicklungsmodelle (IPA) für komplexe Bauprojekte.
- IPAs erweisen sich als effektiver Ansatz zur Erlangung einer hohen Ziel- und Prozessstabilität in Projekten und lassen Effizienzgewinne erwarten.
- In Deutschland keine ausreichenden Erfahrungswerte mit IPAs.

Erkenntnis

- Spezifische Managementkompetenz für entscheidende Impulse, zur Übernahme planerisch-organisatorischer Verantwortung und als kontrollierend-steuernde Instanz bei der Aufsetzung und Durchführung von IPA-Projekten erforderlich.
- Ausrichtung der Managementkompetenz auf die bestmögliche Unterstützung der Charakteristika von IPAs notwendig.
- Mögliche **Zielkompetenzen des IPA-Projektmanagements** in Einklang mit diesen Charakteristika:



Forschungsziel

- Identifikation wesentlicher Zielkompetenzen für das IPA-Projektmanagement in Art und Ausgestaltung.
- Identifikation relevanter Aktionsbereiche zur Erzielung einer hohen Projektmanagement-Wirkleistung im Laufe der Projektdurchführung.

→ Entwicklung von Bausteinen und Leitlinien für IPA-Projektmanagementleistungen.
→ Ziel eines konzeptadäquaten und effektiven Projektmanagement-Ansatzes auf Basis wissenschaftlich fundierter Erkenntnisse.