



HANDLUNGSRAHMEN

- hohe planerische Anforderungen und ein hoher Abstimmungsbedarf
- Grobe Meilensteine sind definiert und bekannt
- Wertstromanalyse zur Erreichung der Kundenwünsche wurde nicht durchgeführt

AUSWERTUNG GESAMT DARSTELLUNG SCHRITTE		
1 - GRUNDLAGE ÜBERGEORDNET	2 - GRUNDLAGE FÜR LPh	3 - MÖGLICHER ANSATZ
DURCHFÜHRENDE(R) SCHRITT(E)		WENN <input checked="" type="checkbox"/> DANN ZELLE ANKLICKEN
1 Durchführung einer Wertstromanalyse - übergeordneten Prozesse		SCRUM
2 Erstellung Phasenpläne übergeordnet für Projekt		KANBAN
		TAKTPLANUNG & TAKTSTEUERUNG

GRUNDLAGE ÜBERGEORDNET	
MAßNAHME	SCHRITT
Definition Projektziele, übergeordnet	
Definition Meilensteine, übergeordnet	
Durchführung einer Wertstromanalyse / übergeordneten Prozesse	1
Nacharbeiten Liefer- / Abfertigungsabläufe	KANBAN
Erstellung Phasenpläne übergeordnet für Projekt	2
Phasenpläne sind Bestandteil eines LPh	LPh

ANGABEN ZUM PLANUNGSSTAND	
ABFRAGE	ANTWORT
Planungsstand des Projektes - HQM LPh 3-5	1

GRUNDLAGE FÜR AUSGEWÄHLTE LPh	
ABFRAGE	ANTWORT
Technische Prozesse, zur Erstellung der Planung in einem LPh, sind im Projektplan festzulegen. Die Organisation der Erbringung der Kundenwünsche wird zur Erreichung des Vorstufes, übergeordnet, definiert.	LPh
Die Basis der Definition des LPh-Prozesses in der LPh, ist ein Phasenplan mit enthaltenen Aufgaben für die LPh durch das Projektteam (Planer / Auftraggeber / Projektmanagement), gemäß dem Pull-Prinzip, erstellt und aktualisiert.	LPh

SPEZIFISCHE ANGABEN ZUM PROJEKT & BETEILIGTEN	
ABFRAGE	ANTWORT
Die Projektorganisation sollte einen hohen Abstimmungsbedarf hinsichtlich der Planung, aufgrund der Lieferanfragen.	LPh
	Projektplan

AUSWERTUNG ANSATZ	
LPh 1 ANL / GRUNDLAGE ÜBERGEORDNET	MÖGLICHER ANSATZ
	SCRUM